Optimización del Empaquetado

24 sept 2024

DonAlvarito Inc

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 1 oct 2024 - 17 dic 2024

Progreso0%Tarea6Recursos6

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Investigación de materiales Tareas: Investigación de materiales reciclables. Evaluación de proveedores sostenibles. Análisis de costos y viabilidad de materiales.	1/10/24	14/10/24
Diseño del nuevo empaquetado Tareas: Diseño de prototipos. Evaluación de durabilidad y costos. Ajustes del diseño final.	15/10/24	28/10/24
Evaluación de proveedores Tareas: Cotización de materiales sostenibles. Evaluación de capacidad de entrega. Negociación de precios.	15/10/24	28/10/24
Implementación del nuevo empaquetado Tareas: Configuración de la línea de producción. Capacitación del personal. Pruebas piloto con el nuevo empaquetado.	29/10/24	11/11/24
Monitoreo y ajustes Tareas: Supervisión de los resultados del empaquetado. Evaluación de reducción de costos. Ajustes según resultados.	12/11/24	25/11/24
Informe final Tareas: Análisis de resultados. Preparación del informe final. Presentación de resultados al equipo directivo.	9/12/24	16/12/24

_

Recursos

Nombre	Función
Equipo de Análisis.	Indefinido
Equipo de Diseño.	Indefinido
Equipo de Compras.	Indefinido
Equipo de Producción.	Indefinido
Supervisor de Producción.	Indefinido
Gerente del Provecto.	Indefinido

Diagrama de Gantt

Nombre Fecha d... Fecha de fin Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43 Semana 43 Semana 46 Semana 46 Semana 48 Semana 49 Semana 52 Semana 52 Semana 52 Semana 52 Semana 53 Semana 48 Seman

4

Diagrama de recursos

Nombre Indefinido Investigación de materiales ☐ © Equipo de Diseño. Indefinido □ ● Equipo de Compras. Indefinido □ • Equipo de Producción. Indefinido □ Supervisor de Producción. Indefinido □ ● Gerente del Proyecto. Indefinido

5